

УТВЕРЖДЕНО

Директор: Е.Н.Шведчикова

01.03.2023г.

**План мероприятий (дорожная карта) МКОУ Пестеревской СОШ д. Надежда
Кильмезского района Кировской области по подготовке создания и
функционирования Центра «Точка роста» в 2023-2024 году**

№	Наименование мероприятия	Сроки	Результат	Ответственные
1.	Проведение ремонтных работ под размещение Центра образования «Точка роста»			Директор школы
1.1.	Проведение инвентаризации материально-технической базы школы для определения помещений под размещение Центра образования «Точка роста»	01.03.2023 - 28.03.2023	Приказ о проведении инвентаризации Акт визуального обследования помещений с выделением вида ремонтных работ	Директор, завхоз
1.2.	Составление проектно-сметной документации по выполнению ремонтных работ для размещения Центра образования «Точка роста»	04.04.2023 – 30.04.2023	Смета	Директор
1.3.	Закупка услуг на проведение ремонтных работ	04.04.2023 – 30.04.2023	Муниципальный контракт	Директор
1.4.	Составление графика (этапов) выполнения ремонтных работ	01.06.2023 – 31.06.2023	График выполнения работ	Директор
1.5.	Проведение ремонтных работ	25.06.2023 – 15.07.2023	Чек-лист о выполнении этапов с утвержденным графиком выполнения ремонтных работ	Директор
1.6.	Приемка ремонтных работ	15.07.2023	Акт приемки	
2.	Приемка и установка оборудования и мебели	до 31.08.2023	Акт приемки, постановка на бухгалтерский учет	Директор

3.	Мониторинг готовности помещений Центра образования «Точка роста»	до 25.08.2023	Фото помещений с установленной мебелью и оборудованием	Директор
4.	Утверждение нормативной документации по деятельности Центра образования «Точка роста»	до 04.09.2023	Приказ о создании центра и назначении руководителя, положение о центре, учебный план, план работы Центра	Директор
5.	Повышение квалификации педагогических работников Центра образования «Точка роста»	24.05.2023 – 26.06.2023	Приказ о повышении квалификации педагогических работников Отчет о выполнении приказа	Зам. по УВР
6.	Открытие Центра образования «Точка роста»	04.09.2023	План проведения мероприятия Публикации.	Зам. по ВР
7.	Мониторинг выполнения показателей Центра образования «Точка роста»	04.09.2023 – 31.12.2023	Отчет	Руководитель Центра